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Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 21 december 2023 

Met bijgaande brief doe ik uw Kamer zoals toegezegd de nog voor 
inwerkingtreding informatie toekomen. Achtereenvolgens ga ik in deze 
brief in op de uitkomst van het Indringend Ketentesten fase 6 (IKT-fase 6), 
de status van de DSO-websites (WCAG), stuur ik u de meerpartijenover-
eenkomst toe en de uitkomst van het gesprek met bedrijfsleven over de 
opvolging van de MKB-toets. 

Indringend Ketentesten 

In lijn met mijn toezegging aan uw Kamer2 ontvangt u de rapportage over 
het IKT-fase 6 (bijlage 1). IKT-fase 6 is uitgevoerd tussen medio juli 2023 
en medio oktober 2023. Tijdens IKT-fase 6 is wederom vooruitgang 
geconstateerd in de functionaliteiten van het DSO-LV en de testen laten 
ook belangrijke voortgang zien in de ontwikkeling van de lokale software. 
De testen laten zien dat de planketen – met inzet van de Tijdelijke 
Alternatieve Maatregelen (TAM) – voldoende werkt. Ook binnen de 
toepasbare regel- en vergunningenketen zijn geen technische beperkingen 
voor inwerkingtreding geconstateerd. Wel is er geconstateerd dat issues 
optreden als gevolg van niet correct ingerichte lokale software bij diverse 
bevoegde gezagen en het soms ontbreken van kennis over de inrichting 
van én de werking van de lokale software. Deze constatering is bekend en 
heeft de aandacht bij de ondersteuning van de implementatie aan 
bevoegd gezagen en behandeldiensten. 

Inmiddels is IKT-fase 7 in uitvoering, welke een doorlooptijd heeft van 
medio oktober 2023 tot eind januari 2024. Ook in IKT-fase 7 ligt de focus 
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op het testen van de planketen – in het bijzonder de in de afgelopen 
periode nieuw beschikbare gekomen functies in de lokale software – in 
samenhang met het DSO-LV. Ook is in IKT-fase 7 extra aandacht voor het 
testen van de aanpassingen in de viewer van het omgevingsloket en het 
testen van het wijzigen van de bruidsschat. 

Vooruitlopend op de rapportage kan ik u melden dat aan het begin van 
IKT-fase 7 is ook de laatste nog af te ronden test rond de TAM – namelijk 
het TAM Projectbesluit voor provincies – succesvol is getest. Hiermee zijn 
alle TAM’s, voor inwerkingtreding, succesvol getest. De volledige 
rapportage over het IKT-7 verwacht ik u te kunnen toesturen met mijn 
volgende voortgangsbrief na het eerste kwartaal van 2024. 

Digitale toegankelijkheid 

In vervolg op de debatten met u en mijn brief van 9 november 2023 over 
de WCAG-status van de aan het DSO verbonden websites3, informeer ik u 
over de laatste stand van zaken. 

Recentelijk zijn de websites van het IPLO en de primaire portalen voor de 
Stelselcatalogus en het Ontwikkelaarsportaal nogmaals getest (de 
zogenaamde «hertest»). Ik kan u melden dat inmiddels ook deze drie 
websites de A-status hebben behaald (zie tabel 1). Dit is een belangrijke 
mijlpaal. Zes van de zeven websites voldoen daarmee aan het hoogste 
niveau. Daaronder zitten de websites waar initiatiefnemers gebruik van 
maken. 

Beknopt overzicht status van de aan het DSO verbonden websites 

Website Status Laatste test Score op 
eisen 

Aantal 
bevindingen 

Nog openstaande 
bevindingen 

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home A Nov ’23 50/50 0 0 
https://omgevingswet.overheid.nl/home A Nov ’23 50/50 0 0 
https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/home A Dec ’23 50/50 0 0 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal A Dec ’23 50/50 0 0 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/c A Okt ’23 50/50 0 0 
https://iplo.nl A Dec ’23 50/50 0 0 
https://aandelslagmetdeomgevingswet.nl B Juni ’23 46/50 4 3

 
Meerpartijenovereenkomst 

Op 9 november jl. is door BZK, het Kadaster, Logius (namens KOOP), 
Geonovum en Rijkswaterstaat de meerpartijenovereenkomst getekend. De 
overeenkomst ziet op het gezamenlijk beheren DSO-LV) en de uitvoering 
van het IPLO. Gelijktijdig is door BZK, het Kadaster en Logius (namens 
KOOP) de samenwerkings-overeenkomst LVBB-STOP getekend. In deze 
overeenkomst staat de wijze van besluitvorming en samenwerking tussen 
partijen (governance). Daarbij staat het beheren van de Standaard 
Officiële Publicaties en Toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten 
(STOP) en de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen 
(LVBB), in het kader van het DSO centraal. Beide overeenkomsten treft u 
als bijlage bij deze brief aan (bijlage 2 en 3). 

3 Kamerstukken I 2023/24, 33 118/34 986, FT.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 33 118, FY 2



Opvolging MKB-toets 

In januari 2023 is de MKB-toets afgerond.4 Naar aanleiding van deze toets 
zijn er nadere afspraken gemaakt over het opvolgen van elf punten met 
het MKB. In de voortgangsbrief implementatie Omgevingswet van 
9 oktober 2023 heb ik u de uitkomst van het eerste evaluatiemoment laten 
weten.5 Op 19 december jl. heb ik het voorziene tweede evaluatiemoment 
gehad met de betrokken partners. De volledige voortgangsrapportage 
over de opvolging van de MKB-toets is als bijlage toegevoegd bij deze 
brief (bijlage 4). Uit de evaluatie blijkt dat: de verdiepende vragenbomen 
zijn opgeleverd, eerdere geconstateerde bevindingen volgens de 
gemaakte afspraken zijn aangepakt en er een structurele ondersteuning 
ingericht is op het gebied van communicatie en voorlichting. Voor het éne 
resterende punt – de opvolger van de regelhulp brandveiligheid – was al 
afgesproken hoe dit in het eerste kwartaal van 2024 uitgevoerd wordt. 

Met de partijen uit het bedrijfsleven6 heb ik de uitkomsten van de 
evaluatie bevestigd en afgerond. Afgesproken is om ook na inwerking-
treding met elkaar te blijven verder werken aan de gebruikersvriende-
lijkheid van het Omgevingsloket voor het MKB. De samenwerking en het 
overleg worden structureel (ambtelijk) doorgezet, zodat er bij mogelijke 
issues ook snel contact mogelijk is en er verdere stappen gezet kunnen 
worden voor de gebruiker. Dit is ook in lijn met het eerste verzoek uit het 
dictum van de motie van Langen-Visbeek c.s. om te luisteren naar 
mogelijke punten uit de uitvoering en issues voor hen met het 
Omgevingsloket te voorkomen.7 

Vervolg 

Zoals toegezegd blijf ik uw Kamer ook na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet informeren over de stand van zaken. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
H.M. de Jonge

4 Kamerstukken I 2022/23, 33 118/34 986, EU, bijlage 5 en Kamerstukken II 2022/23, 33 118 / 
34 986, nr. 246, bijlage «MKB-toets Omgevingswet.

5 Kamerstukken I 2023/24, 33 118/34 986, FO.
6 MKB-Nederland, VNO-NCW, Koninklijke Metaalunie, BOVAG, NRK, Bouwend Nederland, VNCI, 

stedenbouwkundige bureaus.
7 Kamerstukken I 2023/24, 33 118 / 34 986, FV.
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