



- Aanname/uitgangspunten bij planning**
- Vaststelling van het RIP is uiterlijk 21 januari 2014
 - dat door rechtshabende cassatie wordt ingesteld na tussenvonnis
 - dat kort geding tegen cassatie binnen een 1/2 jaar is afgewikkeld door rechter
 - dat Crisis- en Herstelwet van toepassing is
 - Opstellen contract start aansluitend op afronden inrichtingsplan, marktbenadering kan echt pas starten na beschikbaar komen grond

- 15 vaststelling Rijksinpassingsplan
- 0 Onteigening afgerond en schop in de grond
- 0 Ontpoldering afgerond