



**TER BESLUITVORMING**

**Nota actief openbaar**

Ja

**Onze referentie**

2023-0000308986

**Datum**

3 oktober 2023

**Samengewerkt met**

RvIG

**Bijlage(n)**

1. Kamerbrief  
Ontwikkelagenda BRP 2023
2. Bijlage 1 Aanbiedingsbrief  
TK bij AcICT Advies Toekomst  
BRP
3. Bijlage Toelichting  
Ontwikkelagenda

Aan  
Van

Stass BZK  
DGDOO

# nota

Nota Kamerbrief Stand van Zaken BRP 2023

## Aanleiding

- Uw toezegging in uw brief van 26 september 2022 om de Tweede Kamer rond de zomer van 2023 opnieuw te informeren over de stand van zaken van de BRP.
- Uw verzoek om in het PO met de DGDOO de opvolging van het advies van AcICT op het programma Toekomst BRP te bespreken. Dit naar aanleiding van de aanbidding van het advies aan de Tweede Kamer (verzonden op 13 juli).

## Geadviseerd besluit

Akkoord te geven op de kamerbrief over de stand van zaken BRP en de opvolging van AcICT advies programma Toekomst BRP.

## Kern

In de brief informeert u de TK over de stand van zaken rond de BRP:

- De brief bevat geen nieuw beleid, maar rapporteert over de stand van zaken van lopende trajecten en reguliere werkzaamheden rond de BRP.
- Een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken is opgenomen in Bijlage 1 bij de brief.
- Net als in de brief van vorig jaar benoemt u als belangrijke pijlers: betere regie op gegevens en iedereen moet kunnen meedoen.
- Daarnaast gaat u ook in op ontwikkelingen om de gegevensdeling vanuit de BRP te verbeteren: dataminimalisatie en verbeteren gezagsregistratie.

## SILA

U meldt in de brief dat u in overleg bent over uitvoerbaarheid van een aan het AP-advies aangepaste Experimentbesluit regie op gegevens BRP- SILA.

## AcICT advies Programma Toekomst BRP

U meldt het volgende over de stand van zaken van opvolging van het AcICT-advies, hoofdpunten zijn:

- Per 1 januari 2024 zal het programma zoals AcICT adviseerde zijn opgesplitst in drie aparte trajecten voor de drie doelstellingen.
- De trajecten zijn: Realisatie Ontwikkelagenda BRP, Optimaliseren Ontwikkelketen BRP en Ontwikkeling stelsel doelarchitectuur BRP.
- Het traject Optimaliseren Ontwikkelketen gaat uit de scope van Toekomst BRP. RvIG wordt opdrachtgever voor dat traject. Voor de overige trajecten is de directie DO de opdrachtgever.

- De opsplitsing en de consequenties daarvan voor budget, looptijd en aansturing worden komende maanden verder uitgewerkt.
- Om beter grip te krijgen op de realisatie van onderdelen van de Ontwikkelagenda, laat u de huidige Ontwikkelagenda herijken. Met de programmaraad zal besproken worden of de prioritering die in 2020 en 2021 is vastgesteld, nog actueel is. Hierbij speelt ook dat er onvoldoende realisatiekracht aanwezig is geweest in de ontwikkelketen.

**Onze referentie**  
2023-0000308986

**Datum**  
3 oktober 2023

### **Drukke aan de balies**

U meldt dat u subsidie heeft verstrekt aan de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) voor een landelijke wervingscampagne voor medewerkers Burgerzaken. Dit naar aanleiding van gesprekken met gemeenten over zorgen omtrent grote drukte aan de balies en tekort aan gekwalificeerd personeel.

### **Toelichting**

#### *Politieke context*

- Op 1 november 2023 was een commissiedebat BRP gepland, voor het eerst in de commissie Digitale Zaken in plaats van de commissie Binnenlandse Zaken. In verband met het aankomend verkiezingsreces gaat dit debat niet door, en zal het opnieuw worden ingepland.
- Sinds de vorige voortgangsbrief heeft de Tweede Kamer vragen gesteld over het op grote schaal raadplegen van de BRP door de politie<sup>1</sup>. Daarnaast zijn er, in het kader van de inventarisatie van hardvochtigheden in wet- en regelgeving BRP, vragen gesteld over problemen bij inschrijving op briefadressen (dak- en thuislozen). De antwoorden op deze kamervragen zijn op 2 oktober 2023 de Digidoc-lijn ingegaan. Verder was er geen bijzondere aandacht voor de BRP.

#### *Financiële/juridische overwegingen*

Er worden in deze brief geen wijzigingen in beleid of regelgeving aangekondigd. Het betreft voortgang op lopende trajecten. Kosten zijn gedekt via tarief BRP (doorbelasting aan gebruikers), POK-middelen (Toekomst BRP) en beleidsgeld BRP/ Identiteit.

#### *Communicatie*

Op dit moment is er geen bijzondere aandacht voor de BRP in de pers. Er zijn door regionale media vragen gesteld naar aanleiding van de opening van het XL loket Venlo over de RNI/ registratie arbeidsmigranten en over inschrijvingen op een leegstaand pand in Dalfsen.

### **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

■

#### *Motivering*

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd.

---

<sup>1</sup> <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-2762.html>

**Bijlagen**

<b>Volgnummer</b>	<b>Naam</b>	<b>Informatie</b>
1	1. Kamerbrief Ontwikkelagenda BRP 2023	
2	2. Bijlage 1 Aanbiedingsbrief TK bij AcICT Advies Toekomst BRP	
3	3. Bijlage 2 Toelichting Ontwikkelagenda	<i>Deze bijlage wordt ten t.t. de verzending van de brief nogmaals geactualiseerd.</i>

**Onze referentie**

2023-0000308986

**Datum**

3 oktober 2023